

Baufortschritt in Bildern

02.11.2020
Kanalisation und Wasserleitungen
im Bereich der späteren Strasse.



Randsteine werden gesetzt
Belagseinbau noch im Herbst

02.08.2021
2. Etappe - nächster Schritt -> Belagseinbau

16.08.2021
3. Etappe - Einbau Kanalisationsleitungen

23.09.2022
5. und letzte Etappe ist im Frühling 2022 gestartet
Guter Fortschritt - Werkleitungen sind eingebaut -



